
万源市投资建设项目并联审批流程图（承诺办理时限：47个工作日）

运行机制：“一窗受理、分送相关、一窗发证、并联审批、流程跟踪、时限监督”                         牵头受理单位：市发改局

（说明：非招拍挂土地：（1）→（2）→（3）→（4）→（5）→（6） 招拍挂土地：受理企业基本建设投资项目核准、政府投资项目审批前，需先由国土资源局组织进行土地使用权招拍挂）


（1）项目确立阶段（11个工作日，含政务中心组织联合踏勘时间2个工作日）




 






　　　　（限新增用地）        （限划拨用地）







（2）用地审批阶段（9个工作日）



                

                                                                     （非招拍挂类）   











（3）设计审查阶段（7个工作日）










（4）施工图审查阶段（8个工作日）











（5）施工许可阶段（4个工作日）


（6）竣工验收阶段（8个工作日，含政务中心组织协调现场踏勘时间2个工作日）



信息公开选项：主动公开

  抄送：市委办，市人大办，市政协办，市纪委，市法院，市检察院，

市人武部。

  万源市人民政府办公室                      2018年12月14日印发 
代理机构、勘察、设计、监理招标（比选）


责任单位：发改局、住建局


监督单位：招投标监督委员会





施工招标


责任单位：发改局、住建局


监督单位：招投标监督委员会





（1）


项目确立


阶段





（2）


用地审批


阶段





（3）


设计审查


阶段





（4）


施工图审查


阶段





（5）


施工许可阶段





（6）


竣工验收


阶段





审批责任单位：发改局、环保局等


办理时限11个工作日





审批责任单位：国土资源局等


办理时限：9个工作日





审批责任单位：安监局、人防办等


办理时限：7个工作日





审批责任单位：住建局、消防、人防办等


办理时限：8个工作日





审批责任单位：住建局等


办理时限：4个工作日





审批责任单位：住建局、消防、人防办等


办理时限：8个工作日





1、发改局：企业基本建设投资项目核准


2、环保局：环境影响评价


3、水务局：水土保持方案审批等


4、国土局：用地预审


5、住建局：建设项目选址意见书


6、安监局：建设项目设立安全审查初审


7、其它








1、国土资源局：土地使用权审核报批，土地权属登记


2、其它








1、人防办：防空地下室初设审查


2、建设项目安全设施设计安全初审


3、住建局：防雷装置初步设计审查


4、其他








1、住建局：施工图设计文件审查备案、建设工程规划许可证


2、消防：建筑工程消防设计审核


3、人防办：修建防空地下室审批


4、住建局：防雷装置设计审核


5、其他








1、住建局：招投标备案、施工联合申报（包括：建设工程质量安全监督登记表、建筑工程施工许可证）


2、其他








住建局：防雷装置竣工验收


人防办：人防工程竣工验收


消防：消防竣工验收


住建局：竣工验收备案


环保局：环保竣工验收6、安监局：建设项目安全设施施工、竣工验收初审


7、其他








附注


业主准备：


①编制项目建议书（审批制项目）


②业主具备营业执照或名称预核通知书


③委托中介编制可研报告和编制项目申请报告


④委托中介编制节能评估报告（核准制项目）


⑤委托中介编制环境影响评价文件


⑥委托中介编制水土保持方案


⑦委托具有资质的中介机构出具安全生产评价报告和相关文件


图示说明：


1、矩形表示行政审批事项，八角形表示审批事项内部环节，椭圆表示进入下一阶段。


2、实线矩形和八角形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3、单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程


4、实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提。








②②











①





核准制





审批制





项目核准





（发改局：即办）





项目立项审批


（发改局：2个工作日）





③





④





③





节能评估和审查





(发改局：2个工作日)








招标核准


（发改局：2个工作日）                              





联合踏勘


(发改局、环保、住建、国土、水务、安监)





⑦





⑥





⑤





安全预评价备案、安全条件审查（安监局3个工作日）





水土保持方案审批（水务局3个工作日）





环境影响评价（环保局：登记表3个工作日，报告表3个工作日）





选址审批


住建局：3个工


作日





用地预审意见


(国土资源局：3个工作日)





项目可研报告审批或申请报告核准





（发改局：2个工作日）





下一阶段





附注





业主准备：


①委托中介制作宗地图


②委托中介进行宗地评估（限非招拍桂用地）


③委托设计单位进行方案设计（最迟应于方案设计审查前取得）


� eq \o\ac(○,4)�委托地质勘查单位编制工程地质勘查报告（最迟应于初步设计前取得）





图示说明：


1、矩形表示行政审批环事项，圆角矩形表示排行行政审批事项，椭圆表示进入下一阶段


2、实线矩形和八角形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3、单箭头为阶段内流程，双箭头为间断间流程





建设用地规划许可


（住建局：3个工作日预审，


1个工作日办结）





提供规划设计条件、用地规划红线


（住建局：3个工作日预审、1个工作日办结）


注：限非招拍挂类自有土地，直接办理红线图和规划条件进入阶段





①　　②　　





国有土地划拨、协议出让使用权审核报批（国土资源局：2个工作日）


注：限划拨、协议出让用地





（（招拍挂类）





①





土地权属登记








（国土资源局：3个工作日）





③④





下一阶段








附注





业主准备：


①委托设计单位进行初步设计


②委托中介机构编制安全设施设计安全专篇及相关文件


③委托设计单位进行施工图设计


④委托审图机构进行施工图审查





图示说明：


1、矩形表示行政审批事项，椭圆表示进入下一阶段


2、实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3、实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


4、单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程





设计方案审查


（住建局：3个工作日）





②





防空地下室初设方案审查、防空地下室易地建设费核准缴纳


（人防办：2个工作日）





防雷装置初步设计审核


（住建局：2个工作日）





初设审查


（住建局：3个工作日预审，1个工作日办结）





安全设施设计审查、职业病防护设施设计审查（安监局：


3个工作日）





①





③


④





安全保密防范措施设计审查（国安大队：2个工作日）





园林绿化方案设计审查（住建局：2个工作日）





下一阶段








修建防空地下室审批


（人防办：3个工作日）





防雷装置设计审查


（住建局：2个工作日）





民用建筑节能设计审查备案


（住建局：2个工作日办结）








附注





业主准备：


� eq \o\ac(○,1)�缴纳建设规费及新型墙改基金


②签订商品混凝土承诺书


③委托中介编制招标文件


图示说明：


1、矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2、实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


3、单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流








施工图设计文件审查


备案


（住建局：3个工作日）








①


②





工程规划许可





（住建局：3个工作日）





建筑工程消防设计审核





（公安消防大队：消防设计备案3个工作日）





③





下一阶段








招投标备案


（住建局：1个工作日预审，1个工作日办结）





施工联合申报


（包括：建设工程档案合同备案、中标备案、建筑工程质量安全监督登记、建设工程施工监理及相关合同备案、建筑工程施工许可、城市排水许可）


（住建局：3个工作日）








附  注





业主准备：


①进行施工、监理等招投标


②农民工工资、工程款担保


③委托中介编制房产预测绘报告（房地产项目适用）


④建设前期需完善缴纳的相关税费凭据


⑤施工现场达到达州市扬尘治理标准并满足安全文明相关要求


图示说明：


1、矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2、实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3、实线流程为下一环节必要前提，虚线矩形为下一环节非必要前提


4、单箭头为阶段内流程，双箭头为阶段间流程





下一阶段








③④⑤





①②





附注





业主准备：


①委托中介编制房屋建筑面积测绘报告


②委托具有资质的中介编制竣工验收安全评价及相关文件


图示说明：


1、矩形表示行政审批环节，椭圆表示进入下一阶段


2、实线矩形表示必须审批事项，虚线矩形表示视具体情况适用审批事项


3、实线流程为下一环节必要前提，虚线流程为下一环节非必要前提


4、单箭头为阶段内流程





竣工验收


（住建局、公安消防大队、人防办、环保局、安监局等：3个工作日）








竣工结算确认


（住建局：2个工作日）





竣工验收备案


（住建局：1个工作日）











- 18 -
- 17 -

