

万源市 2022 年浙川东西部协作 高山富硒蔬菜建设项目招商公告

为深入贯彻党中央、国务院东西部协作和对口支援战略部署，全面落实浙川东西部协作突出产业扶贫的具体要求，经实地考察、多方论证，市委、市政府决定在全市大力发展高山富硒蔬菜产业，助力农民增收，助推脱贫攻坚，推动乡村振兴。

一、项目名称

万源市 2022 年浙川东西部协作高山富硒蔬菜建设项目。

二、项目背景及优势

根据四川浙江两省省委政府关于东西部战略高山富硒蔬菜产业合作发展的相关安排部署，万源市委、市政府按照“政府主导、企业主体、股权量化、保底分红”的模式，发展高山富硒蔬菜种植建设项目。围绕全市 4+N 特色产业发展，壮大蔬菜产业，计划 2022 年建设高山富硒蔬菜基地 2500 亩，并新建蔬菜清洗分拣中心、保鲜冷库、制冰库等基础设施。项目建成投产后，提升蔬菜生产能力，延长产业链，增加其附加值，带动当地群众年均亩产增收 2000 元以上。

三、项目选址及规模

在万源市永宁镇新建蔬菜加工基地，包括蔬菜清洗分拣中心 1 个（1000 平方米），保鲜冷库 1 座（占地面积 300 平方米、容积 1200 立方米），制冰库 1 座（占地 100 平方米，日制冰能力

10 吨）及配套用房（500 平方米）、辅助设施等；同时建设富硒蔬菜基地 2500 亩。

四、项目总投资及招商方式

项目建设共计投入总资金 600 万元。其中东西部协作资金 300 万元，中标单位自筹 300 万元。通过公开招商优选实力雄厚、本地带动力强的龙头企业、专业合作社、村集体经济组织在永宁镇承担建设蔬菜清洗分拣中心、保鲜冷库、制冰库等基础设施，并完成 2500 亩高山富硒蔬菜种植任务和蔬菜回收。

五、项目建设期限

建设期限：2022 年 5 月至 2022 年 11 月。

六、项目建设标准及进度

本项目建设期限为 2022 年 5 至 2022 年 11 月，其实施进度安排如下：

（一）准备阶段（2022 年 5 月 1 日至 5 月 30 日）

编制项目实施方案，项目乡镇党委、政府开展项目宣传发动，落实春季蔬菜（糯玉米、四季豆、辣椒）基地面积，并进行播种，同时完成蔬菜清洗分拣中心、保鲜冷库、制冰库等基础设施的选址、征地等前期基础性工作。

（二）实施阶段（2022 年 6 月 1 日至 9 月 30 日）

1、项目实施单位着手蔬菜清洗分拣中心、保鲜冷库、制冰库的新建。

2、项目乡镇党委政府组织人力开展落实秋季蔬菜（甘蓝、

大头菜)育苗、移栽,同时抓好田间管理、病虫害防治的前期工作。

(三) 验收阶段(2022年10月1日至11月30日)

项目实施单位对项目完成情况进行自查形成自查报告,报项目建设乡镇申请验收。随后组织市农业农村局、财政局、乡村振兴局共同进行抽查验收。

(四) 资金拨付(2022年11月30日前)

按照验收结果及施工进度及时申报市农投公司,待第三方审计项目总投资达标后市农投公司及时将资金拨付到位。

七、项目实施约定

将经营性资产进行确权登记,坚持行业主管和属地管理相结合的原则,进行资产登记并建立资产台账、资产移交、资产管护营运、收益分配等。在收益分配上第1年、2-5年按照财政投入资金分别为4.35%、4.75%的比例实行固定分红,五年后每年按不低于4.9%实行按股分红。分红资金使用方案由市东西部协作办制定,未按约定分红视为企业违约,市农投公司有权收回项目入股资金。

八、其他

(一) 报名所需资料、条件及期限

1.企业:企业法人代表身份证、工商营业执照复印件,银行信用等级证明。

2.个人:身份证复印件、银行信用等级证明。

3.具有稳定的蔬菜销售渠道的佐证资料。

4.报名截止时间：2022年6月1日前。

（二）评标办法

在招商过程中如有2户及以上企业报名，则按照评分标准优选1家企业；如果只有1家企业报名且具备所需资料则视为该企业中标。

（三）报名地点及联系方式

受万源市东西部协作办委托，万源市农业农村局为本项目牵头单位，万源市高山富硒蔬菜产业发展领导小组办公室设在万源市农业农村局，并负责招商和解释。

1.地点：万源市太平镇河西新区农业农村局综合办公楼

2.联系人：苟丕超

3.联系电话：0818-8622564

