

达州市农村住房建设统筹管理联席会议办公室

达农房联席办（2018）7号

达州市农村住房建设统筹管理联席会议办公室 关于加快推进农村危房（土坯房）改造工作的 督办通知

各县（市、区）人民政府、经开区管委会：

按照“精准脱贫决战年”要求，各县（市、区）聚焦农村危房（土坯房）改造持续发力，强势推进。特别是达川区、开江县等拟“摘帽”县下先手棋、打主动仗，起步快、开局好。根据市委办市政府办《关于印发22个扶贫专项2018年实施方案的通知》（达市委办〔2018〕10号）要求，2月份农村危房（土坯房）改造开工率达20%以上，3月份农村危房（土坯房）改造建设开工率达40%以上，6月份农村危房（土坯房）改造基本竣工。但从目前情况来看，少数地区农村危房（土坯房）改造形象进度偏慢，甚至个别地区分类统筹推进不力，没有突破性进展。对此，请各地区要引起高度重视，结合扶贫领域作风专项治理行动和“查问题、找不足、补短板”活动，切实转变作风，对照农村危房（土坯房）改造标准和进度要求增添措施，务实有效推进，确保按质保量如期完成任务。我办将会同督查、审计等市级相关部门（单位）随机实地核查推进情况，并作为新村建设扶贫专项考核依据。

室公成財會報報經督美於好報與計村來市帳大

达州市农村住房建设统筹管理联席会议办公室（代章）

2018年3月15日

(联系人: 张友德 联系电话: 2143781 电子邮箱: 852827414@qq.com)