附件1

万源市2019年地质灾害

防灾避险搬迁安置工程领导小组成员名单

组  长：唐启文  市政府副市长

副组长：宋春光  市自然资源局局长

成  员：罗  暾  市财政局局长

        熊本刚  市纪委副书记、市监委副主任

        唐天荣  市住建局局长

        黄卫东  市民政局局长

        万明鲜  市扶贫开发局局长

        周远礼  市农业农村局局长

        胡东海  市交运局局长

        曾登瑜  市自然资源局机关党委书记

领导小组办公室设在市自然资源局，由曾登瑜同志兼任办公室主任。

附件2

万源市2019年度地质灾害防灾避险

搬迁安置工程实施方案

为切实做好受地质灾害威胁的群众避险搬迁安置工作，确保顺利完成四川省自然资源厅下达万源市2019年度地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置工程项目任务，保障人民群众生命财产安全，根据四川省自然资源厅《关于下达2019年第一批地质灾害综合防治体系建设项目任务书的通知》（川自然资发〔2019〕15号）和四川省财政厅《关于提前通知2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金的通知》（川财投〔2018〕219号）精神，按照达州市自然资源和规划局“避让搬迁实施方案必须由资质单位编制”的要求，四川核工业地质局283大队（以下简称“283大队”）结合万源市实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想和基本原则

地质灾害防灾避险搬迁安置工作是一项生命工程，也是一项惠民工程。以“预防为主、主动避让、提前避让相结合、科学规划、突出重点”的原则，按照“以人为本、自力更生、统筹安排、节约用地、改变生产生活”的方针，密切结合当前的精准扶贫、危房改造、高山移民、城乡建设用地增减挂钩、宅基地复垦等工作，统筹协调并多渠道筹措资金，在群众自愿的基础上，坚持资金自筹为主，政府补助为辅，乡镇人民政府组织实施的原则，切实推进万源市地质灾害避险搬迁安置工作，努力保障受地质灾害威胁群众生命财产安全，促进社会经济健康协调发展。

二、实施阶段及步骤方法

（一）实施阶段

第一阶段：宣传动员。2019年3月至6月20日前，各有关乡镇、村、社搞好宣传发动，组织受威胁户拟定搬迁计划和作好搬迁准备（已完成）。

第二阶段：摸底调查。2019年9月30日前，针对各乡镇上报的避险搬迁户花名册，由283大队进行逐户调查核实，按照“轻重缓急”的原则，确定2019年地质灾害避险搬迁拟搬迁户，编制2019年地质灾害避险搬迁实施方案报万源市人民政府审批。

第三阶段：规划定点、公示。2019年10月8日前，各乡镇人民政府对纳入本次避险搬迁任务的住户进行公示，经公示无异议后由乡镇与搬迁户及时签定搬迁协议。

第四阶段：避险搬迁实施建设。2019年10月8日至11月30日，各相关乡镇、村社全面启动实施搬迁建设工程，组织受威胁户进行搬迁、拆旧、建新等工作，在10月20日前对巳签协议的避让户不履行协议或主动放弃搬迁安置的，所签协议自动作废，乡镇人民政府可将该指标用于解决符合条件的其他避险搬迁户，同时上报万源市自然资源局备案。

第五阶段：检查验收。2019年12月8日开始验收，各相关乡镇人民政府要组成验收小组对完成的搬迁户先进行逐项验收，市搬迁安置领导小组将组织相关部门对各乡镇完成情况进行抽查验收，各相关乡镇人民政府做好验收资料的归档，并上报万源市自然资源局备案。

第六阶段：资金兑付。与检查验收同步实施资金兑付工作，坚持验收一批，资金兑付一批。凡经市搬迁安置领导小组验收合格后，由市财政局直接按照每户3.5万元的标准（不分贫困户和一般农户）将补助资金打卡直发到搬迁户。

第七阶段：总结汇报。2019年12月中旬，总结上报材料，迎接省、市检查验收。

（二）方法与步骤

1. 由受威胁户提出书面申请，并保证国家补助资金按专项用途使用和按时按要求搬离出地质灾害危险区域，拆出旧房并安置到位。

2. 乡镇、村、社对受威胁户的申请进行初步调查、核定并拟选建设地址和复核外迁建（购）房情况是否属实。

3. 283大队完成《四川省万源市2019年度地质灾害避险搬迁安置工程实施方案》，同时对各乡镇人民政府核实申报的搬迁户进行调查确认，按照“轻重缓急”的原则初步确定地质灾害避险搬迁户报万源市人民政府审批。

4. 所在村社对审查和批复后《实施方案》中的拟搬迁户进行为期3天的公示，公示无异议后报所在乡镇人民政府研究并公示。
5. 乡镇人民政府与公示无异议的受威胁户签定搬迁协议书，并上报市自然资源局备案。

6. 搬迁户自行实施搬迁安置，自然、财政等相关部门和所在乡镇、村社加强督促，搞好配合，并检查验收。

三、领导机构及工作要求

（一）领导机构

成立“万源市2019年地质灾害防灾避险搬迁安置工程领导小组”，负责搬迁工作的组织协调和监督检查。市人民政府分管自然资源领域的副市长任组长，市自然资源局、市纪委监委、市财政局、市民政局、市住建局、市农业农村工作局、市交运局等相关单位负责人为成员，领导小组办公室设在市自然资源局，由市自然资源局局长任办公室主任，分管领导任办公室副主任，业务股室负责人为办公室成员。市自然资源局和市财政局具体承担避险搬迁的组织验收等工作，各有关乡镇人民政府也要成立相应的工作机构，全面负责开展此项工作。

（二）工作要求

1. 加强领导，明确责任。各地各部门要切实加强领导，此项工作由市自然资源局牵头，各乡镇具体组织实施，市级相关部门协作配合，各司其职，各尽其责，把此项工作列为重要议事日程，抓好宣传引导，搞好协调配合，落实好政策与配套服务，确保快速有序高标准实施。

2. 严格规划，搞好落实。各乡镇要深入实地，现场踏勘，对自建住房的搬迁户要逐户规划和勘测选址，确保避让搬迁建设顺利进行。

3. 突出重点，分步实施。各地各部门要将受地质灾害严重威胁区域和困难户列为重点搬迁对象，分轻重缓急逐步落实解决好，确保此项工作有序开展。对没有纳入该批次搬迁的受威胁农户，乡镇人民政府要耐心细致的做好思想工作，今后逐步解决。若遇地质灾害灾情，可组织受灾农户先期搬迁，待新一轮指标下达后按标准给予补助；实在无力搬迁的，必须由乡镇人民政府协助落实暂住地点，待搬迁指标到位后实施搬迁。

4. 抓紧建设，确保安全。各乡镇人民政府要组织搬迁户抓紧做好搬迁工作的各项准备工作，并在人力、物力、财力上给搬迁农户提供支持和帮助。汛期必须将危房内人、财、物转移安置到安全地点，确保人民群众生命财产安全。

5. 搞好帮扶，解决困难。各地各有关部门要结合精准扶贫工作，切实为受地质灾害威胁户解决实际困难，搞好帮扶。一是落实上级给予的避险搬迁优惠政策，实行以奖代补；二是搬迁建房只要符合规划要求可以先建后批，市自然资源局、市住建局、市交通局等部门免收一切费用；三是各有关部门要加大补助资金倾斜力度，将危房改造、高山移民及民政救灾相关资金有效整合使用；四是市自然资源、市农业农村局、市住建局等部门给予技术指导，免收一切费用，并为其协调解决具体问题。

6. 专款专用，严禁挪用。地质灾害避险搬迁补助资金系专项资金，应专款用于因地质灾害避险搬迁户，严禁挪作它用。凡挪用截留专用资金，将严肃追究相关部门、乡镇主要领导和责任人的责任。

7. 积极探索，总结经验。各地各有关部门要在实施中进行有益探索，创造性地开展避险搬迁工作，不断总结新经验，为今后地质灾害避险搬迁工作提供好的作法。

附件3

万源市地质灾害避险搬迁申请表

	农户

申请
	万源市人民政府：

我户（     人）住房位于        （乡）镇         村

       社，因处于           地质灾害危险区范围内，一直未享受过地质灾害避险搬迁相关政策，房屋及人身安全受到地质灾害威胁，现自愿申请搬迁。我计划于      年      月       日前按照要求完成搬迁安置，待搬迁完毕，旧房拆除，经过验收合格后才享受补助，若在规定时间内未搬迁，所享受指标自动作废，其指标由市人民政府用于解决其他符合条件的搬迁户。望批准为谢。

特此申请

申请人（户主）：

年   月    日

	迁出村

村、社

意   见
	年  月   日
	迁入村

村、社意见
	年   月  日

	乡镇政府意见
	年   月   日        


附件4

公    示

为确保我乡（镇）受地质灾害威胁群众的生命财产安全，根据省、达州市及万源市人民政府的安排，通过农户申请，村社上报，乡（镇）人民政府组织审查，最终确定将以下农户列入地质灾害避险搬迁对象，进行公示，若对此有异议的，请在公示之日起7日内向       乡（镇）人民政府报告，联系电话：                    。

地质灾害避险搬迁名单

	隐患点名称
	村   组
	农户姓名
	人口
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


万源市XX乡（镇）人民政府        

     年   月   日             

附件5

万源市XX（乡）镇XX村地质灾害避险

搬迁安置协议书

            （乡）镇人民政府                 （简称甲方）

被搬迁户村民姓名       ，       村       组  （简称乙方）

甲方根据《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》的规定，经有关单位认定乙方现住宅基地位于地质灾害危险区、为避免因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保乙方的生命财产安全，根据乙方申请，自愿实行避险搬迁。为确保整个避险搬迁工作的顺利进行，现就搬迁中的有关事宜，达成如下协议：

一、甲方组织动员乙方搬迁住房，避免灾害发生，帮助乙方规划落实迁建地点，乙方限时拆除原住房并将旧宅基地复垦，搬迁本着自筹资金为主，政府适当补助的办法，甲方承诺补助乙方搬迁资金     元。

二、避险搬迁安置方式为：                  。

三、乙方自愿搬迁新建住房。甲方同意乙方搬迁安置地点位于       村     社，按法定标准，同意占地面积      平方米，办理农房用地等相关手续，免收相关费用。乙方同意在     年           

  月  日前修好新房，并于      年    月    日前接受甲方验收。

四、乙方同意在甲方规定时间内，自行拆除现有         结构住房      间（包括猪牛圈及附属设施）      平方米。

五、乙方自愿在场镇购买住房或亲戚子女在外有房，自愿投亲，并在      年     月     日前拆除现有        结构住房      间（包括猪牛圈及附属设施）      平方米，经甲方现场核定认定，享受搬迁新建户同样补助标准。

六、乙方同意按照甲方统一规划集中安置于              。

七、甲方同意乙方拆除原危房，旧宅基地复垦后，其旧宅基地土地使用权归本社集体经济组织。新宅基地建好验收后，相关部门予以办理集体土地使用证。

八、乙方在新建房屋、拆迁、复垦过程中，必须保障安全，一切安全责任和其他方面责任，均由乙方自行负责，甲方不承担由此带来的经济责任和法律责任。

九、补助资金发放办法：原房拆除并复耕后，经（乡）镇人民政府验收，。经市政府组织自然资源局、财政等单位检查确认，

   元补助资金直接一次性转入补助对象的（惠民惠农一卡通）。
十、乙方未在协议规定时间内(    年   月   日前)按要求建设新房和拆除原住宅并复耕的，不享受避险搬迁有关优惠政策，所签定的协议自动作废，该指标由市人民政府解决其他符合条件的避让搬迁户，在建设和搬迁工作中造成人员伤亡及财产损失的，一切后果由乙方自行负责。

十一、乙方提供的资料必须真实，提供虚假或故意隐瞒有关信息资料，导致重复享受同一政策和补助的，所造成的责任和后果自行承担。

十二、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，万源市自然资源局存档一份，双方签字后产生法律效力，未尽事宜，经甲乙双方协商后，有同等效力。

甲方代表：                     （乡）镇人民政府（章）

乙方代表：                     年   月   日

附件6

万源市受地质灾害威胁避险

搬迁户初步验收表

	灾害类型
	

	地理位置
	（乡）镇       村     社（小地名：）

	验收内容
	搬迁户

姓   名
	
	人口
	
	原房是否撤除
	

	
	原房宅基地利用情况
	
	安  置

地  点
	
	是否有新旧房屋照片
	

	
	搬迁户

签  字
	

	村（社）意   见
	年   月    日

	乡镇人民政府意见
	年   月    日

	乡   镇验收结果
	年    月   日


本表一式三份，市财政局、市自然资源局、乡（镇）人民政府各一份
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